

PLANILHA DE MEDIÇÃO

EMPRESA : TRANSLOC TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME

OBRA : REFORMA DA SEDE DO CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU

LOCAL: APUIARÉS - CEARÁ

CLIENTE : CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU

PERÍODO DA MEDIÇÃO : 19/08/2025 A 29/08/2025

VALOR DO CONTRATO	R\$	230.399,22
MEDIÇÃO ACULULADA ANTERIOR		
MEDIÇÃO ATUAL	R\$	30.626,23
MEDIÇÃO ACUMULADA TOTAL	R\$	30.626,23
SALDO CONTRATUAL	R\$	199.772,99

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE				VALOR			INDICADORES PERCENTUAIS		
						SEM BDI	BDI	COM BDI		MEDIDA NO PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDA ACUMULADA	SALDO	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	NO PERÍODO	NO PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 548,78					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,50	R\$ 174,06	R\$ 45,45	R\$ 219,51	R\$ 548,78	0,00	-	-	2,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							R\$ 3.121,11					R\$ 2.682,64	R\$ -	R\$ 2.682,64	86%	0%	86%
2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	10,75	R\$ 59,44	R\$ 15,52	R\$ 74,96	R\$ 805,82	10,75	-	10,75	-	R\$ 805,82	R\$ -	R\$ 805,82	25,82%	0,00%	25,82%
2.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	104,00	R\$ 9,91	R\$ 2,59	R\$ 12,50	R\$ 1.300,00	104,00	-	104,00	-	R\$ 1.300,00	R\$ -	R\$ 1.300,00	41,65%	0,00%	41,65%
2.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	16,49	R\$ 27,74	R\$ 7,24	R\$ 34,98	R\$ 576,82	16,49	-	16,49	-	R\$ 576,82	R\$ -	R\$ 576,82	18,48%	0,00%	18,48%
2.4	C4633	REMANEJAMENTO DE BANCADA DE GRANITO	SEINFRA	M2	2,43	R\$ 143,08	R\$ 37,36	R\$ 180,44	R\$ 438,47	0,00	-	-	2,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
3		ALVENARIAS							R\$ 19.343,96					R\$ 7.091,42	R\$ -	R\$ 7.091,42	37%	0%	37%
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO ELABADO 19x19x19 cm C/ ARGAMASSA	SEINFRA	M2	79,72	R\$ 59,77	R\$ 15,61	R\$ 75,38	R\$ 6.009,29	79,72	-	79,72	-	R\$ 6.009,29	R\$ -	R\$ 6.009,29	31,07%	0,00%	31,07%
3.2	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,50	R\$ 1.716,17	R\$ 448,09	R\$ 2.164,26	R\$ 1.082,13	0,50	-	0,50	-	R\$ 1.082,13	R\$ -	R\$ 1.082,13	5,59%	0,00%	5,59%
3.3	C4507	PARDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO	SEINFRA	M2	139,16	R\$ 66,59	R\$ 17,39	R\$ 83,98	R\$ 11.686,86	0,00	-	-	139,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
3.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,46	R\$ 129,69	R\$ 33,86	R\$ 163,55	R\$ 565,88	0,00	-	-	3,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
4		IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 1.419,77					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
4.1	C4722	IMPERMEABILIZAÇÃO A BASE DE ARGAMASSA POLIUMÉRICA RESINA	SEINFRA	M2	28,02	R\$ 40,18	R\$ 10,49	R\$ 50,67	R\$ 1.419,77	0,00	-	-	28,02	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
5		REVESTIMENTOS							R\$ 21.973,28										
5.1		REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA							R\$ 15.502,25					R\$ 5.953,43	R\$ -	R\$ 5.953,43	38%	0%	38%
5.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:1 ESP = 5mm	SEINFRA	M2	159,44	R\$ 7,04	R\$ 1,84	R\$ 8,88	R\$ 1.415,83	159,44	-	159,44	-	R\$ 1.415,83	R\$ -	R\$ 1.415,83	9,13%	0,00%	9,13%
5.1.2	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:1	SEINFRA	M2	206,87	R\$ 44,98	R\$ 11,74	R\$ 56,72	R\$ 11.733,67	80,00	-	80,00	126,87	R\$ 4.537,60	R\$ -	R\$ 4.537,60	29,27%	0,00%	29,27%
5.1.3	C3245	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:1	SEINFRA	M2	56,57	R\$ 32,98	R\$ 8,61	R\$ 41,59	R\$ 2.352,75	0,00	-	-	56,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
5.2		REVESTIMENTOS CERÂMICOS							R\$ 6.471,03					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
5.2.1	C1443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm	SEINFRA	M2	45,42	R\$ 69,99	R\$ 18,27	R\$ 88,26	R\$ 4.008,77	0,00	-	-	45,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
5.2.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM	SEINFRA	M2	48,66	R\$ 9,54	R\$ 2,49	R\$ 12,03	R\$ 585,38	0,00	-	-	48,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
5.2.3	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL 60X60C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/	SEINFRA	M2	11,15	R\$ 133,48	R\$ 34,85	R\$ 168,33	R\$ 1.876,86	0,00	-	-	11,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
6		PISOS							R\$ 32.528,13										
6.1		PISO INTERNO							R\$ 19.132,41					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
6.1.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	75,47	R\$ 43,54	R\$ 11,37	R\$ 54,91	R\$ 4.144,06	0,00	-	-	75,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
6.1.2	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900)	SEINFRA	M2	75,47	R\$ 24,16	R\$ 6,31	R\$ 30,47	R\$ 2.299,57	0,00	-	-	75,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
6.1.3	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900)	SEINFRA	M2	132,29	R\$ 65,14	R\$ 17,01	R\$ 82,15	R\$ 10.867,62	0,00	-	-	132,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
6.1.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM	SEINFRA	M2	132,29	R\$ 9,54	R\$ 2,49	R\$ 12,03	R\$ 1.591,45	0,00	-	-	132,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
6.1.5	COM- 2280	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 60X60CM	Composições Prontas	M2	2,56	R\$ 71,15	R\$ 18,58	R\$ 89,73	R\$ 229,71	0,00	-	-	2,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
6.2		PISO EXTERNO							R\$ 13.395,72					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
6.2.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	17,67	R\$ 43,54	R\$ 11,37	R\$ 54,91	R\$ 970,26	0,00	-	-	17,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
6.2.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:1	SEINFRA	M2	17,67	R\$ 48,21	R\$ 12,59	R\$ 60,80	R\$ 1.074,34	0,00	-	-	17,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
6.2.3	C4918	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 20X10X10CM SEMBA, COM CINZA	SEINFRA	M2	107,56	R\$ 82,60	R\$ 21,57	R\$ 104,17	R\$ 11.204,53	0,00	-	-	107,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
6.2.4	C1429	GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL	SEINFRA	M2	8,09	R\$ 14,37	R\$ 3,75	R\$ 18,12	R\$ 146,58	0,00	-	-	8,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
7		FORROS							R\$ 10.433,60					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
7.1	C4294	FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E	SEINFRA	M2	121,18	R\$ 68,27	R\$ 17,83	R\$ 86,10	R\$ 10.433,60	0,00	-	-	121,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
8		ESQUADRIAS							R\$ 24.650,11										
8.1		PORTAS							R\$ 16.836,49					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
8.1.1	C4523	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIÇ. SEM BANDEIROLA E VU	SEINFRA	M2	1,68	R\$ 428,88	R\$ 111,98	R\$ 540,86	R\$ 908,84	0,00	-	-	1,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
8.1.2	C4514	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EMB. DE CORRER, SEM	SEINFRA	M2	3,78	R\$ 383,77	R\$ 100,20	R\$ 483,97	R\$ 1.829,41	0,00	-	-	3,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
8.1.3	C4949	VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/ MASSA EMB. POLICADO	SEINFRA	M2	3,78	R\$ 276,67	R\$ 72,24	R\$ 348,91	R\$ 1.318,88	0,00	-	-	3,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
8.1.4	C4428	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 1.018,53	R\$ 265,94	R\$ 1.284,47	R\$ 10.275,76	0,00	-	-	8,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
8.1.5	C4424	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 989,59	R\$ 258,38	R\$ 1.247,97	R\$ 1.247,97	0,00	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
8.1.6	COM-2267	PORTA PIVOTANTE EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8MM 1,10 x 2,10 m	Composições Prontas	UN	1,00	R\$ 995,82	R\$ 260,01	R\$ 1.255,83	R\$ 1.255,83	0,00	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
8.2		JANELAS							R\$ 7.813,62					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%

Documento assinado digitalmente



ARNÓBIO DE CASTRO LIMA
Data: 02/09/2025 18:01:52 -0300

PLANILHA DE MEDIÇÃO

EMPRESA : TRANSLOC TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI - ME

OBRA : REFORMA DA SEDE DO CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU

LOCAL: APUIARÉS - CEARÁ

CLIENTE : CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU

PERÍODO DA MEDIÇÃO : 19/08/2025 A 29/08/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	QUANTIDADE				VALOR			INDICADORES PERCENTUAIS		
						SEM BDI	BDI	COM BDI		MEDIDA NO PERÍODO	MEDIDA NO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDA ACUMULADA	SALDO	MEDIDO NO PERÍODO	MEDIDO NO PERÍODO ANTERIOR	MEDIDO ACUMULADO	NO PERÍODO	NO PERÍODO ANTERIOR	ACUMULADO
			Verifique em https://validar.itl.gov.br																
8.2.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 EQLHAS PARA VIDROS /VIDROS	SINAPI	M2	7,70	R\$ 390,13	R\$ 101,86	R\$ 491,99	R\$ 3.788,32	0,00	-	-	7,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
8.2.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	11,50	R\$ 90,38	R\$ 23,60	R\$ 113,98	R\$ 1.310,77	0,00	-	-	11,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
9	LOUÇAS E METAIS								R\$ 3.045,91					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
9.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPILADA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 627,81	R\$ 163,92	R\$ 791,73	R\$ 791,73	0,00	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 69,09	R\$ 18,04	R\$ 87,13	R\$ 87,13	0,00	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	COM-2271	BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA, E= 2cm	PRÓPRIA	M2	0,40	R\$ 567,11	R\$ 148,07	R\$ 715,18	R\$ 286,07	0,00	-	-	0,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	C4821	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR S/TORNEIRA C/ACCESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 345,93	R\$ 90,32	R\$ 436,25	R\$ 436,25	0,00	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	C0985	CUBA DE INOX PARA BANCADA COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 395,56	R\$ 103,28	R\$ 498,84	R\$ 498,84	0,00	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	C2302	TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS	SEINFRA	M2	0,60	R\$ 1.031,57	R\$ 269,34	R\$ 1.300,91	R\$ 780,55	0,00	-	-	0,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 131,11	R\$ 34,23	R\$ 165,34	R\$ 165,34	0,00	-	-	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
10	PINTURA								R\$ 32.229,71										
10.1	PAREDES INTERNAS								R\$ 19.883,80					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
10.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÓS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	489,99	R\$ 12,18	R\$ 3,18	R\$ 15,36	R\$ 7.526,25	0,00	-	-	489,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
10.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÓS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	489,99	R\$ 20,00	R\$ 5,22	R\$ 25,22	R\$ 12.357,55	0,00	-	-	489,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
10.2	FORROS								R\$ 6.325,20					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
10.2.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÓS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	155,87	R\$ 12,18	R\$ 3,18	R\$ 15,36	R\$ 2.394,16	0,00	-	-	155,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
10.2.2	C1615	LATEX DUAS DEMÓS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	155,87	R\$ 20,00	R\$ 5,22	R\$ 25,22	R\$ 3.931,04	0,00	-	-	155,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
10.3	ESQUADRIAS								R\$ 2.906,13					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
10.3.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA C/ ESMALTE 2	SEINFRA	M2	37,80	R\$ 16,89	R\$ 4,41	R\$ 21,30	R\$ 805,14	0,00	-	-	37,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
10.3.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÓS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	37,80	R\$ 23,38	R\$ 6,10	R\$ 29,48	R\$ 1.114,34	0,00	-	-	37,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
10.3.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÓS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	18,56	R\$ 42,15	R\$ 11,01	R\$ 53,16	R\$ 986,65	0,00	-	-	18,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
10.4	PAREDES EXTERNAS								R\$ 3.114,58					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
10.4.1	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	188,42	R\$ 13,11	R\$ 3,42	R\$ 16,53	R\$ 3.114,58	0,00	-	-	188,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
11	INSTALAÇÕES								R\$ 36.008,19					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
11.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R\$ 243,39	R\$ 63,55	R\$ 306,94	R\$ 1.227,76	0,00	-	-	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
11.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R\$ 225,90	R\$ 58,98	R\$ 284,88	R\$ 1.139,52	0,00	-	-	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
11.3	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	95,00	R\$ 250,68	R\$ 65,45	R\$ 316,13	R\$ 30.032,35	0,00	-	-	95,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
11.4	COM-201	LUMINÁRIA PAREDE, TIPO ARANDELA 12W	PRÓPRIA	UN	10,00	R\$ 65,07	R\$ 16,99	R\$ 82,06	R\$ 820,60	0,00	-	-	10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
11.5	COM-2172	LÂMPADA LED BULBO 18 W, BASE E 27	PRÓPRIA	UN	42,00	R\$ 52,64	R\$ 13,74	R\$ 66,38	R\$ 2.787,96	0,00	-	-	42,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
12	PERGOLADO								R\$ 7.311,59					R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%	0%	0%
12.1	C3721	VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"	SEINFRA	M	34,30	R\$ 154,21	R\$ 40,26	R\$ 194,47	R\$ 6.670,32	0,00	-	-	34,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	C2667	VERNIZ 3 DEMÓS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	20,58	R\$ 24,71	R\$ 6,45	R\$ 31,16	R\$ 641,27	0,00	-	-	20,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
13	MURO								R\$ 24.202,88					R\$ 12.101,44	R\$ -	R\$ 12.101,44	50%	0%	50%
13.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO	SEINFRA	M2	64,00	R\$ 299,87	R\$ 78,30	R\$ 378,17	R\$ 24.202,88	32,00	-	32,00	32,00	R\$ 12.101,44	R\$ -	R\$ 12.101,44	50,00%	0,00%	50,00%
14	FACHADA								R\$ 13.582,20					R\$ 2.797,30	R\$ -	R\$ 2.797,30	21%	0%	21%
14.1	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	64,07	R\$ 34,62	R\$ 9,04	R\$ 43,66	R\$ 2.797,30	64,07	-	64,07	-	R\$ 2.797,30	R\$ -	R\$ 2.797,30	20,60%	0,00%	20,60%
14.2	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/	SEINFRA	M2	64,07	R\$ 133,48	R\$ 34,85	R\$ 168,33	R\$ 10.784,90	0,00	-	-	64,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
VALOR BDI TOTAL:									R\$ 47.701,40										
VALOR ORÇAMENTO:									R\$ 182.697,82										
VALOR TOTAL:									R\$ 230.399,22					R\$ 30.626,23	R\$ -	R\$ 30.626,23	13,29%	0,00%	13,29%
Documento assinado digitalmente																			
																			

VALOR DO CONTRATO	R\$	230.399,22
MEDIÇÃO ACULULADA ANTERIOR		
MEDIÇÃO ATUAL	R\$	30.626,23
MEDIÇÃO ACUMULADA TOTAL	R\$	30.626,23
SALDO CONTRATUAL	R\$	199.772,99



Documento assinado digitalmente

ARNOBIO DE CASTRO LIMA

Data: 02/09/2025 18:01:52-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Documento assinado digitalmente



IAGO ARAUJO BARBOSA

Data: 03/09/2025 11:23:23-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 452			
Data e Hora da Emissão		02/09/2025 16:36:07	Competência	09/2025	Código de Verificação	192127444			
Número do RPS				No. NFS-e substituída		Local da Prestação	APUIARES - CE		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS									
		Razão Social/Nome	TRANSLOC TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA						
		Nome Fantasia	TRANSLOC SERVICOS						
		CPF/CNPJ	41.429.820/0001-80	Insc Municipal	0298209-9	Município	FORTALEZA - CE		
		Endereço e CEP	R NESTOR BARBOSA,164 - AMADEU FURTADO CEP:60.455-610						
		Complemento	****	Telefone	(85)8582-2049	E-mail	nonato0807@gmail.com		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS									
Razão Social/Nome		CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU - CORES VALE							
CPF/CNPJ	37.568.608/0001-27	Inscrição Municipal		Município	PENTECOSTE - CE				
Endereço e CEP		PRAÇA BERNARDINO GOMES BEZERRA, S/N - CENTRO CEP: 62.640-000							
Complemento			Telefone	(85)9853-13620	E-mail	superintendencia@coresvale.ce.gov.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NA NOVA SEDE DO CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU - CORESVALE, SITUADO NA RODOVIA CE-341, S/N, CENTRO, APUIARÉS - CEARÁ. CONTRATO Nº 0119082025. MÃO DE OBRA= 30%= R\$ 9.187,87 MATERIAL= 70%= R\$ 21.438,36 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONTA: 577922276-9 OP.: 003 AGÊNCIA: 3812									
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE									
7.02 / 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS									
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL									
Código da Obra				Código ART					
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		30.626,23		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		30.626,23	
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação Fora do Município		(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		30.626,23	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		3,00	
(-) ISS Retido		918,79		2 - Não		ISS a reter		(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$		29.707,44		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		0,00	
				2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confea/Crea devem ser acompanhados de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE).							

EMPRESA : TRANSLOC
OBRA : REFORMA DA SEDE DO CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU
LOCAL: APUIARÉS - CEARÁ
CLIENTE : CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU
PERÍODO DA MEDIÇÃO : 19/08/2025 A 29/08/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO



DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO



DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO



EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4



ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)



VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO



CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
ESP.= 5mm P/ PAREDE



Documento assinado digitalmente

ARNOBIO DE CASTRO LIMA

Data: 02/09/2025 18:01:52-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

EMPRESA : TRANSLOC
OBRA : REFORMA DA SEDE DO CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU
LOCAL: APUIARÉS - CEARÁ
CLIENTE : CONSÓRCIO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO CURU
PERÍODO DA MEDIÇÃO : 19/08/2025 A 29/08/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO



MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA



REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6

Fortaleza/Ce, 02 de Setembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
ARNOBIO DE CASTRO LIMA
Data: 02/09/2025 18:01:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>